

مخطط مشروع المنصة الإلكترونية لجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية

مراحل خطة انجاز مشروع المنصة الإلكترونية لجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية	المنصة الإلكترونية لجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية	اسم المشروع
	وزارة الثقافة	الجهة

النهاية	البداية	مراحل المشروع	النهاية	البداية	مراحل المشروع
8/1/2022	1/1/2022	اختبار النظام	16/10/2021	10/10/2021	تحليل النظام وتصميم واجهات المنصة
10/1/2022	9/1/2022	تسليم النظام بشكل نهائي	21/10/2021	17/10/2021	نظام المستخدمين والصلاحيات
			25/10/2021	22/10/2021	تصميم قاعدة البيانات
			26/11/2021	26/10/2021	تصميم إدارة المحتوى وخدمات التسجيل
			30/12/2021	27/11/2021	تصميم نظام الادارة والتحكيم

OCTOBER							NOVEMBER							DECEMBER							JANUARY							FEBRUARY							MARCH						
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
					1	2		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4						1			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	25	26
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	26	27	28	29	30	31	23	24	25	26	27	28	29	27	28	27	28	29	30	31	27	28	29	30	31							
31													30	31	30	31																									

إعداد المستشار والمشرف على المشروع

الأستاذ: أحمد محمد ال بجاد